Договор субподряда №5/М26
г. Москва
10 апреля 2020 г.
Закрытое акционерное общество «Южное горно-строительное управление» (сокращенно - ЗАО «ЮГСУ»), именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Пуголовок Ильи Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственность «Абсолют-М», в лице генерального директора Мирошниченко Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Суб-субподрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем "Договор", о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Суб-субподрядчик обязуется в установленный Договором срок на основании Рабочей документации со штампом Заказчика-Генподрядчика «В производство работ», в рамках строительства Третьего пересадочного контура Московского метрополитена на участке от станции «Деловой Центр» до станции «Нижняя Масловка» (далее по тексту Договора Объект строительства, Объект и т.п.), выполнить работы в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), в котором указываются наименование работ, шифры рабочей документации, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, ориентировочная стоимость и сроки выполнения работ, с использованием собственных материалов, своими силами и средствами, включая все возможные работы, в Договоре определённо не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета Договора в счет цены настоящего Договора, а Субподрядчик обязуется принять и оплатить работу.
1.2. Суб-субподрядчик обязуется выполнить собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций все работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, нормативно​технической документации в объеме и в соответствии с Рабочей документацией и на условиях, определенных настоящим Договором и всех приложений к нему.
1.3. Суб-субподрядчик обязуется в соответствии с Договором завершить все работы, и сдать их в установленном порядке, в сроки, установленные пунктом 5.1 Договора и Графиком производства работа также участвовать в сдаче результатов работ в соответствии с Контрактом №11-1001СМР (389-09/201 1) от 16.09.2011 г., заключенным между АО «Мосинжпроект» (Заказчик-Генподрядчик) и АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» (Подрядчик).
2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ.
2.1. Стороны назначают Представителей, которые на основании выданных им доверенностей будут принимать непосредственное участие в регулировании работ на Объекте, подписывать от имени Сторон Акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, утвержденная Госкомстатом России от 11.11.1999 г. № 100) (далее - Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утвержденная Госкомстатом России от 11.11.1999 г. № 100) (далее - Справка о стоимости выполненных работ и затрат(форма № КС-3) и другие документы, связанные с исполнением принятых Сторонами обязательств.
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Суб-субподрядчик представляет Субподрядчику Представителей, которые будут от имени Суб-субподрядчика совершать указанные выше действия. В отсутствие таких лиц указанные
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документы подписывает Г енеральный директор Суб-субподрядчика или иное уполномоченное лицо.
Стороны обязаны своевременно обеспечить передачу друг другу оригиналов доверенностей (либо их надлежащим образом заверенных копий) на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Сторон, в частности представителей Сторон, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, входного контроля, выдачи оборудования в монтаж, совместных комиссиях, выезжающих на строительные площадки; подписывающих спецификации, передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий поставленной продукции, выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.
Указанные выше доверенности должны быть переданы каждой из Сторон до совершения уполномоченными представителями юридически-значимых действий, в том числе до направления указанных представителей на Объект.
В случае истечения у представителя Стороны срока действия доверенности на осуществление юридически значимых действий Сторона обязана заблаговременно обеспечить предоставление другой Стороне новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за не допуск представителя Стороны к совершению юридически значимых действий от имени Стороны несет соответственно, Суб-субподрядчик или Субподрядчик.
2.2. Все действия при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде. Суб-субподрядчик обязан исполнять письменные указания Субподрядчика и его уполномоченных представителей, выданные в виде записи в Общем журнале работ или в форме Предписания.
2.3. Суб-субподрядчик (и/или) его полномочные представители обязаны по приглашению Субподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнение работ по настоящему Договору.
2.4. Суб-субподрядчик обеспечивает доступ на строительную площадку (к месту осуществлению строительно-монтажных работ) и создает условия работы Заказчику- Генподрядчику, Подрядчику, Субподрядчику и представителям Авторского надзора.
2.5. Суб-субподрядчик обязан по мотивированному требованию Субподрядчика удалить со строительной площадки строящегося Объекта любого работника, привлеченного к строительству Объекта, с лишением права доступа на Объект в случае если указанный работник:
· нарушает законодательство РФ, дисциплину и требования техники безопасности;
· осуществляет действия, угрожающие безопасности объекта строительства, результату работ, жизни и здоровью других лиц или окружающей среды;
— не соблюдает любые положения настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору указана в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору).
3.2. Стоимость дополнительных работ по Договору определяется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
3.3. Выполненные работы принимаются Субподрядчиком в соответствии с Рабочей документацией со штампом Подрядчика «В производство работ» и подтверждаются Суб​субподрядчиком исполнительной документацией в объеме требований, установленных действующим законодательством РФ. В случае не предоставления исполнительной документации в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления к приемке выполненных работ Субподрядчик имеет право самостоятельно или наняв третью сторону изготовить исполнительную документацию с возмещением расходов на ее изготовление с Суб-субподрядчика. Субподрядчик вправе произвести зачет стоимости указанных расходов при оплате выполненных работ.
3.4. Суб-субподрядчик оплачивает Субподрядчику оказываемые ему генподрядные услуги в размере 20% стоимости фактически выполненного объема работ и затрат по договору.
Оплата услуг генподряда осуществляется ежемесячно на основании подписанного Сторонами Акта оказания услуг, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания данного Акта. Стороны вправе произвести зачет стоимости услуг генподряда при оплате выполненных работ, при этом стоимость услуг генподряда справочно отражается отдельной строкой в Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
4.1. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится ежемесячно
(промежуточный платеж) после выполнения Суб-субподрядчиком работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1к Договору), путем перечисления на расчетный счет Суб-субподрядчика денежных средств. Оплата работ производится на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), при наличии надлежащим образом оформленной и переданной Субподрядчику исполнительной документации (в объеме предусмотренном действующим законодательством РФ) и выставленного Суб-субподрядчиком счета-фактуры, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №
КС-2) при условии получения Субподрядчиком соответствующего
финансирования от Заказчика-Генподрядчика-Подрядчика (для оплаты соответствующих объемов работ). Без исполнительной документации оплата не производится.
4.2. Сумма промежуточного платежа, причитающегося Суб-субподрядчику, определяется как стоимость принятых Субподрядчиком выполненных объемов работ, согласно Рабочей документации со штампом «В производство работ», за вычетом суммы удерживаемого аванса, а также иных удержаний, которые произведены Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Субподрядчик вправе произвести авансирование Суб-субподрядчику части цены Договора по письменному заявлению Суб-Субподрячика.
4.4. Суб-субподрядчик обязан использовать аванс для оплаты авансов по заработной плате работников, поставок конструкций, изделий, оборудования длительного срока изготовления, материалов. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в расчете на получение этих платежей, направляемом Суб-субподрядчиком Субподрядчику.
4.5. Суб-субподрядчик обязан ежемесячно при подписании сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) представлять Субподрядчику отчет об использовании полученных денежных средств в виде авансов с приложением данных бухгалтерии, копий платежных документов, а также документов, подтверждающих стоимость оборудования, конструкций, материалов и т.п., а так же договоров поставок (купли-продажи ит.д.) для осуществления финансирования.
4.6. Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора производятся Субподрядчиком ежемесячно на основании Актов о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма №КС-3 и исключительно для проведения взаиморасчетов Сторон по настоящему Договору. Датой полного исполнения обязательств, за исключением гарантийных, по настоящему Договору признается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки всего комплекса работ по Договору.
4.7. В случае расторжения Договора или в случае изменения порядка и хода выполнения работ Суб-субподрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней обязан возвратить авансы, полученные от Субподрядчика, но не зачтенные к моменту получения распоряжения о корректировке порядка и хода выполнения работ или о расторжении Договора. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты по правилам ст. 395Гражданского кодекса РФ.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.1. Работы по Договору должны быть исполнены в срок установленный Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).
5.2. Объемы и сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. По соглашению сторон, сроки окончания выполнения отдельных этапов (видов) работ могут быть изменены.
5.3. В 10-дневный срок после получения Рабочей документации со штампом Подрядчика «В производство работ» Суб-субподрядчик представляет Субподрядчику на согласование проекты производства работ, которые должны быть согласованы Субподрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
5.4. Даты начала и окончания работ, в том числе даты начала и окончания отдельных этапов (видов) работ, определяются Сторонами в Графике производства работ, и их нарушение является основанием для предъявления штрафных санкций.
5.5. Даты начала и окончания работ, в том числе даты начала и окончания отдельных этапов (видов) работ, указанные в Графике производства работ являются основанием для предъявления Суб-субподрядчиком выполненных работ и оформления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.6. В течение периода, на который приостановлены работы, Суб-субподрядчик обязан обеспечить сохранность результата работ, которые уже выполнены к моменту получения указанного уведомления, а также обеспечить защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения, в том числе имущества и материалов Суб-субподрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. На основании Постановления Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве" и в соответствии с переданной Субподрядчиком Рабочей документацией Суб-субподрядчик должен разработать проект производства работ, включая технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.
Проект производства работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и г. Москвы в части состава, содержания и оформления технической документации, и другим нормам, правилам, стандартам, принятым на территории РФ.
6.2. Суб-субподрядчик обязан представить проект производства работ на соответствующий этап на согласование Субподрядчику до даты начала этапа производства работ на Объекте, установленной в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 настоящему Договору). Субподрядчик в случае отсутствия замечаний, согласовывает проект производства работ в течение 3-х рабочих дней после получения согласования от Заказчика-Генподрядчика, Подрядчика.
6.3. При наличии замечаний от Субподрядчика Суб-субподрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в согласованные Сторонами сроки.
6.4. Суб-субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Субподрядчика рабочей документации рассмотреть ее и выдать в письменном виде Субподрядчику свои замечания, при их наличии. В случае, если в 5-ти дневный срок замечания к вышеуказанной рабочей документации от Суб-субподрядчика не поступили в адрес Субподрядчика, то рабочая документация считается принятой Суб-субподрядчиком без замечаний.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА.
7.1. Для реализации настоящего Договора Субподрядчик принимает на себя обязательства:
7.1.1. Передать Суб-субподрядчику по актам (на период осуществления работ по настоящему договору) места производства работ, пригодные для выполнения работ.
7.1.2. Передать Суб-субподрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора копии заверенные печатью Подрядчика исходно​разрешительной документации, а также Рабочую документацию по объекту со штампом Подрядчика «В производство работ».
7.1.3. Оказывать содействие Суб-субподрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Субподрядчика.
7.1.4. Организовать строительный контроль за строительством, производить приемку выполненных Суб-субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами и настоящим Договором.
7.1.5. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения, водоснабжения, водоотведения для выполнения специальных работ при условии установки Суб-субподрядчиком приборов учета расхода электроэнергии и воды.
7.1.6. Передать Суб-субподрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора утвержденный Заказчиком — Генподрядчиком Регламент на ведение исполнительной документации.
7.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
7.2. Субподрядчик уведомляет Суб-субподрядчика об органах и организациях, осуществляющих строительный надзор на Объекте.
7.3. Субподрядчик, представители Субподрядчика имеют право:
· беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства;
· производить соответствующие записи в Общий журнал работ.
Запись в Общем журнале работ имеет статус предписания и обязательна для исполнения Суб-субподрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (Указаний), если данные записи не противоречат утвержденной ПСД.
7.4. Субподрядчик, представители Субподрядчика, имеют право давать обязательные для Суб-субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от рабочей документации, нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений к нему.
7.5. Субподрядчик в случае выявления дефектов выполненных Суб-субподрядчиком работ на Объекте строительства, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Суб-субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления уполномоченного представителя Суб-субподрядчика для участия в комиссии по обследованию дефектного участка (в соответствии с пунктом 10.3 Договора) для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
7.6. Если, по мнению Субподрядчика, в ходе выполнения работ возникает отставание от Графика производства работ, вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте, Субподрядчик имеет право:
· выдать распоряжение Суб-субподрядчику скорректировать порядок и ход выполнения работ;
· нанять третью сторону для оказания содействия Суб-субподрядчику в ходе выполнения работ с исключением объемов работ, изымаемых у Суб-субподрядчика.
Суб-субподрядчик не вправе предъявлять какие-либо претензии к Субподрядчику в связи с любым сокращением объема и стоимости работ, в случаях предусмотренных настоящим пунктом.
7.7. Субподрядчик оказывает Суб-субподрядчику услуги по созданию необходимых условий для выполнения им работ по настоящему Договору, организации приемки их результата (генподрядные услуги).
7.8. Уведомляет Суб-субподрядчика о сроках работы Комиссии по приемке Объекта в состав которой входит Инвестор-Застройщик, Заказчик-Генподрядчик, Подрядчик.
7.9. При выполнении работ по Договору ни Субподрядчик, ни представитель Субподрядчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Суб​субподрядчика.
7.10. Субподрядчик имеет право в любое время внести изменения в проектную документацию, переданную Суб-субподрядчику, по этапам (видам) работ, которые еще не были осуществлены Суб-субподрядчиком, а Суб-субподрядчик обязан принять эти изменения и выполнять строительно-монтажные работы в строгом соответствии с измененной проектной документацией, с последующим изменением стоимости работ по настоящему Договору в соответствии с внесенными изменениями, с оформлением дополнительного соглашения.
8. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СУБ-СУБПОДРЯДЧИКА.
Для выполнения работ по настоящему Договору Суб-субподрядчик принимает на себя обязательства:
8.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать работы Субподрядчику с качеством, соответствующим Рабочей документации со штампом «В производство работ» и условиями на настоящего Договора. В случае выполнения работ с отступлением от рабочей документации со штампом Подрядчика «В производство работ» Суб-субподрядчик обязан за счет собственных средств выполнить и согласовать корректировку Рабочей документации установленным порядком у Заказчика-Генподрядчика и Подрядчика.
8.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям сертификации, безопасности, СНиПов, санитарных норм и правил, государственных стандартов, лицензирования и т.п., установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Устранять все замечания Субподрядчика, выданные в порядке, предусмотренном в п. 2.3. и п. 7.4. настоящего Договора.
Поставить на строительную площадку материалы и Оборудование в соответствии с Проектом, ПСД, а также имущество, используемое для исполнения Договора, обязанность по поставке которых возложена на Суб-субподрядчика.
Все используемые при выполнении Работ материалы, оборудование, Конструкции и изделия должны соответствовать требованиям Договора, действующему законодательству Российской Федерации, в том числе действующим техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам, техническим условиям, технической документации, иным обязательным требованиям, относящимся к Работам (по пожарной безопасности, санитарно- гигиеническим, по охране окружающей среды и другим), должны иметь эксплуатационную и иную документацию на русском языке (или перевод на русский язык), необходимую для использования и подтверждающую их происхождение и качество, в том числе сертификаты соответствия и декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, гарантийные паспорта, а также документы (в случае иностранного происхождения материалов и (или) оборудования), свидетельствующие о легальном ввозе их на территории РФ. Эти документы Суб-субподрядчик предоставляет Субподрядчику на оборудование и материалы (при необходимости) в составе исполнительной документации, передаваемой в составе комплекта документов под акты приемки выполненных работ по форме КС-2, в которых поименовано это оборудование и материалы.
Суб-субподрядчик обязан применять при выполнении Работ новые материалы, оборудование, конструкции и изделия, ранее не использованные, не обременённые правами третьих лиц.
8.4. Обеспечить в ходе строительства Объекта выполнение на строительной площадке мероприятия по технике безопасности, охране труда, в том числе требований, указанных в

(Приложении № 2), по обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом, рабочей и нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ.
8.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строящихся Суб-субподрядчиком сооружений, а также принадлежащих Субподрядчику материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору. Общая охрана строительной площадки по ее периметру закреплена за Подрядчиком.
Риск случайной гибели или порчи материалов, Оборудования, конструкций и изделий несет Суб-субподрядчик до момента подписания последнего акта приемки выполненных работ, по форме КС-2.
8.6. Вести, с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке: Общий журнал по форме РД 11-05-2007 и Журнал учета выполнения работ форма № КС-ба и предоставлять их регулярно раз в 2 (два) дня на проверку и подтверждение сделанных записей Субподрядчику для заверения.
При не предоставлении Журнала учета выполненных работ № КС-ба и Общего журнала по форме РД 11-05-2007 на проверку Субподрядчику выполненные работы приниматься и оплачиваться не будут.
8.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы, в соответствии с п.
10.2. Договора, и исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные Субподрядчиком сроки.
8.8. При проведении освидетельствования скрытых работ Суб-субподрядчик обязан:
· Привлечь Субподрядчика к освидетельствованию скрытых работ, приемке ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, письменно уведомив Субподрядчика не менее чем за 3 трое суток до даты проведения освидетельствования, приемки, испытаний. Одновременно с письменным уведомлением, Суб-субподрядчик предоставляет Субподрядчику исполнительную документацию на работы, подлежащие освидетельствованию.
· Освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, производится с обязательным участием представителей технического надзора Субподрядчика.
· Суб-субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования техническим надзором Субподрядчика скрытых работ, составления и подписания ими соответствующих актов.
· В случае, если Субподрядчиком, представителями Субподрядчика, инженерной организацией внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Суб-субподрядчиком без письменного разрешения Субподрядчика не допускается. Если Суб-субподрядчик приступает к выполнению последующей работы без освидетельствования предыдущих скрываемых работ, то Суб-субподрядчик обязан за свой счет открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку, согласно указанию Субподрядчика.
8.9. Немедленно известить Субподрядчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
· обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Субподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;
· возможных неблагоприятных для Субподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
8.10. Организовать надзор за качеством используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, наличием необходимых сертификатов качества на поставляемые материально-технические ресурсы, применяемые на строительстве Объекта, а
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в случае необходимости производить лабораторные испытания образцов для подтверждения соответствия качества поставляемых материально-технических ресурсов представленным сертификатам.
8.11. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия, конструкции и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
8.12. Компенсировать Субподрядчику убытки и ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Суб-субподрядчиком в соответствии с Договором, или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.13. Представлять Субподрядчику в электронном виде планы и отчеты по материально техническому снабжению и оборудованию на электронный адрес anton.zuev@ygsu.ru, по планам и графикам на электронный адрес pto@ygsu.ru:
· ежедневно, не позднее 15-00, информацию о ходе выполнения работ;
· ежедневно, не позднее 15-00, информацию по перекладкам инженерных коммуникаций;
· каждый понедельник, не позднее 15-00, еженедельный Отчет о выполняемых работах (Приложение № 4 к Договору) (в формате Excel), данный отчет также направляется на бумажном носителе, подписанный Суб-субподрядчиком и заверенный печатью;
· каждый вторник, не позднее 15-00, еженедельный Отчет о поставке материально- технических ресурсов силами Суб-субподрядчика (в формате Excel), данный отчет также направляется на бумажном носителе, подписанный Субподрядчиком и заверенный печатью;
· ежемесячно, не позднее 17-го числа, план производства работ на следующий месяц (Приложение № 5 к Договору) (в формате Excel), план также направляется на бумажном носителе, подписанный Суб-субподрядчиком и заверенный печатью;
· ежемесячно, не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным, одновременно с промежуточной приемкой работ, Отчет о выполненных работах (Приложение № 4 к Договору) (в формате Excel), данный отчет также направляется на бумажном носителе, подписанный Суб-субподрядчиком и заверенный печатью;
· ежемесячно, не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании давальческого сырья и материалов, данный отчет также направляется на бумажном носителе, подписанный Суб-субподрядчиком и заверенный печатью;
· ежемесячно не позднее 9-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять Субподрядчику в электронном виде, а также на бумажном носителе вместе с формами КС-2 и КС-3 (заверенную печатью Суб-субподрядчика и за подписью уполномоченного представителя Суб-субподрядчика), информацию о переработке давальческих материалов и оборудования поставки Субподрядчика.
8.14. Пригласить Субподрядчика или его представителя для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 15 числа каждого календарного месяца.
8.15. Передать по окончании осуществления всего комплекса работ Субподрядчику:
· объект и результаты выполненных работ;
· полный комплект исполнительной документации о выполненных строительных и монтажных работах.
8.16. До начала работ на Объекте представить Субподрядчику документы, подтверждающие допуск Суб-субподрядчика к производству работ, предусмотренных Договором.
8.17. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного Суб-субподрядчиком образца с указанием фирменного наименования Суб-субподрядчика.
8.18. Своевременно сообщать о наступлении страхового случая на строительной площадке в соответствии с договором страхования строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, материалов, изделий, конструкций, оборудования и страхования ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительства.
8.19. Суб-субподрядчик, в соответствии с п.10.3 Договора, после получения письменного извещения Субподрядчика о выявленных дефектах, обязан направить в установленный в извещении Субподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
8.20. Суб-субподрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать требования законодательства в области природоохранной деятельности и в течение всего периода производства работ выполнять мероприятия по охране окружающей среды.
8.21.1. Суб-субподрядчик обязуется обеспечить накопление и временное складирование отходов производства и потребления в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего транспортирования и размещения.
8.21.2. Суб-субподрядчик обязуется обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, а так же обеспечить своевременный вывоз отходов производства и потребления специализированной организацией. Установить контейнеры под ТБО и строительные отходы в месте указанном Субподрядчиком.
8.21.3. Суб-субподрядчик компенсирует Субподрядчику платежи за негативное воздействие на окружающую среду, которое он (Суб-субподрядчик) образует в результате производства работ в рамках договорных отношений. В случае отказа Суб-субподрядчика от оплаты указанных платежей, Субподрядчик вправе удержать сумму платежей из суммы, подлежащей оплате Суб-субподрядчику за выполненные работы.
8.22. Оплатить Субподрядчику или указанному им лицу затраты на потребляемую электроэнергию согласно показаниям приборов учета электроэнергии, а также затраты, связанные с обслуживанием КТПН (комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения) по актам, подписанным Сторонами. Оплачивать самостоятельно, либо компенсировать Субподрядчику или указанному им лицу коммунальные платежи (водоснабжение, канализование, связь и т.п.) при условии наличия таковых у последнего.
8.23. По указанию Субподрядчика самостоятельно заключить Договор на снабжение электроэнергией, водоснабжение и водоотведение с указанным Субподрядчиком лицом.
8.24. Участвовать в работе комиссии по приемке Объекта.
8.25. В случае получения каких-либо предписаний государственных органов и уполномоченных организаций (в том числе Заказчика-Генподрядчика или Подрядчика) об устранении нарушений, допущенных Суб-субподрядчиком в ходе выполнения работ, устранить такие нарушения самостоятельно без увеличения сроков выполнения работ по настоящему Договору, и за свой счет уплачивать штраф, наложенный проверяющим государственным/муниципальным органом или уполномоченной организацией. Возмещать Субподрядчику убытки, связанные с предъявлением федеральными надзорными органами и надзорными органами г. Москвы штрафных санкций, связанных с выполнением Суб​субподрядчиком работ на Объекте, в том числе за содержание строительной площадки и прилегающей к ней территории. В случае отказа Суб-субподрядчика от возмещения указанных убытков, Субподрядчик вправе удержать сумму убытков из суммы, подлежащей оплате Суб-субподрядчику за выполненные работы за отчетный период.
8.26. При получении письменного распоряжения от Субподрядчика о корректировки порядка и хода выполнения работ, изъятия части объемов остановить работы, осуществить фиксацию выполненных объемов работ и прибыть в указанное Субподрядчиком время для составления Акта приема передачи строительной площадки (мест производства работ), временных зданий сооружений и коммуникаций, Акта о фиксации объемов выполненных работ их качества и соответствия проектно-сметной документации. В случае не прибытия для совершения указанных в настоящем пункте действий Субподрядчик составляет данные Акты в одностороннем порядке, что лишает Суб-субподрядчика права в дальнейшем оспаривать результаты, отраженные в Актах.
8.27. Суб-субподрядчик обязан выполнять требования Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Суб-субподрядчик обязан включать Субподрядчика в список учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии на Объекте (форма № 2, приложение № 1 к «ПБ 03- 428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 02.11.2001 г. № 49).
8.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
9.1. Порядок сдачи-приемки выполненных Суб-субподрядчиком этапов строительных работ.
9.1.1. Субподрядчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 15 числа каждого календарного месяца осуществляет промежуточную приемку предъявленных Суб-субподрядчиком выполненных работ за текущий месяц.
В целях толкования условий настоящего Договора, а также условий Графиков производства работ Стороны установили, что под терминами «текущий месяц», «календарный месяц» в Договоре, в Графике производства работ признается период: с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего календарного месяца.
9.1.2. Суб-субподрядчик производит сдачу работ на основании Акта о приемке
выполненных работ (форма №
КС-2), предварительно согласовав его со всеми
заинтересованными лицами (производственный и сметный отделы Заказчика- Генподрядчика, Дирекция строящегося метрополитена), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Одновременно с этим Суб-субподрядчик предоставляет Субподрядчику исполнительную документацию: ведомости контрольных измерений, исполнительную съемку и схемы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на использованные материалы и иную документацию, отнесенную к исполнительной.
9.1.3. Субподрядчик осуществляет промежуточную приемку этапов работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения от Суб-субподрядчика указанного акта. В случае если Суб-субподрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документация, и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Субподрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Суб-субподрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов). Повторное согласование Субподрядчиком предъявляемых Суб- субподрядчиком к приемке работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном настоящим пунктом порядке. В случае, если Субподрядчик не подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) или не направляет Суб-субподрядчику письменный мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного акта, то работы, указанные Суб- субподрядчиком в Акте, считаются выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате, при условий предоставления полного комплекта документов, предусмотренных Договором.
9.1.4. В случае непредставления Суб-субподрядчиком надлежащим образом оформленной и соответствующей установленным требованиям исполнительной документации в течение более чем 30 (тридцать) календарных дней с даты предъявления Суб-субподрядчиком выполненного объема работ (даты окончания работ по соответствующему этапу или участку), Субподрядчик вправе нанять третью сторону для оказания содействия Суб-субподрядчику и оформлению необходимой исполнительной документации с отнесением данных затрат на Суб-субподрядчика, в том числе путем удержания соответствующей суммы из сумм оплаты Суб-субподрядчику за выполненные работы.
9.2. Порядок сдачи - приемки выполненных Суб-субподрядчиком в полном объеме работ по Договору:
9.2.1. Суб-субподрядчик, не позднее чем за 25 (двадцать пять) рабочих дней до даты окончания работ согласно Графику производства работ, письменно извещает Субподрядчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ по Договору и необходимости создания Комиссии по приемке Объекта капитального строительства.
9.2.2. Комиссия по приемке Объекта капитального строительства осуществляет в соответствии с законодательством, строительными нормами и правилами приемку выполненных работ, выявляет недостатки (дефекты) выполненных работ, невыполненные работы. После осуществления приемки Комиссией Стороны подписывают Акт сдачи- приемки работ по Договору.
9.2.3. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки работ Комиссией по приемке выполненных работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, Стороны составляют протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Суб-субподрядчику для их устранения. В любом случае, установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Суб-субподрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Комиссией по приемке выполненных работ в ходе процедуры сдачи-приемки, в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки в рамках Графика строительства объекта.
9.2.4. В случае если при проведении процедуры сдачи-приемки работ Комиссией по приемке выполненных работ будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки работ Суб-субподрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, предусмотренные Рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Суб-Субподрядчиком в указанный в п. 9.2.3. Договора срок, Субподрядчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ (всего комплекса работ). В этом случае работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в п.9.2.3. Договора, с указанием причин отказа в приемке работ.
9.2.5. В указанном в п. 9.2.4. Договора случае Субподрядчик вправе потребовать исправления недостатков работ от Суб-субподрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных работ Комиссией в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки работ Комиссией.
9.2.6. В случае отказа Суб-субподрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных Комиссией, Субподрядчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Суб- субподрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Суб- субподрядчика, указанному в Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Суб-субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Субподрядчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Суб- субподрядчиком экземпляр такого Протокола, то будет считаться, что Суб-субподрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных работ, содержащимися в представленном Субподрядчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Суб- субподрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Субподрядчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы) или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Субподрядчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему Договору, а также нарушением срока окончания работ, установленного п. 5.1. Договора.
9.2.7. При отказе Суб-субподрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов), либо неполучения Субподрядчиком письменного ответа Суб-субподрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Протокола, Субподрядчик вправе:
· потребовать соразмерного уменьшения цены работ и удержать стоимость такого уменьшения из причитающихся Суб-субподрядчику платежей и/или
· привлечь для устранения недостатков третье лицо с отнесением всех связанных с этим расходов на счет Суб-субподрядчика.
9.2.8. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится в порядке, установленном п. 9.2. настоящего Договора, по письменному извещению Субподрядчика Суб​субподрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Субподрядчику.
9.2.9. После устранения всех замечаний Суб-субподрядчиком Комиссия по приемке Объекта капитального строительства проводит повторную приемку Объекта и подписывает Акт исполнения обязательств по Договору.
9.3. Суб-субподрядчик обеспечивает представление документации по Объекту, необходимой органам Мосгосстройнадзор, для получения заключения о соответствии построенного Объекта проектной документации и требованиям нормативных документов в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, а также передает Субподрядчику исполнительную и другую документацию, необходимую для получения разрешения уполномоченных органов власти на ввод Объекта в эксплуатацию.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
10.1. Суб-субподрядчик гарантирует:
· возможность безаварийной эксплуатации смонтированного оборудования на протяжении Гарантийного срока, гарантируя нормальное функционирование комплекса работ, выполненного Суб-субподрядчиком по настоящему Договору;
· бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Суб- субподрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
· высокое качество всех работ смонтированного Суб-субподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Суб-субподрядчиком и субподрядными организациями по настоящему Договору.
10.2. Гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет с момента (даты) приемки законченного строительством Объекта Комиссией по приемке Объекта капитального строительства.
Гарантийный срок инженерных систем, оборудования и материалов составляет 5 лет с момента (даты) приемки законченного строительством Объекта Комиссией по приемке Объекта капитального строительства.
Указанные в настоящем пункте Гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со Стороны Субподрядчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Объекта.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Суб-субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке Субподрядчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Суб-субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Субподрядчика.
10.4. В случае если Суб-субподрядчик не устранит недостатки и дефекты (п. 10.3. настоящего Договора), Субподрядчик привлекает для устранения недостатков и дефектов третьих лиц. Суб-субподрядчик возмещает Субподрядчику затраты на оплату работ третьих лиц по устранению дефектов и недостатков.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
КОНТРОЛЬ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
11.1. Субподрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Суб-субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, установленные настоящим Договором.
11.3. Суб-субподрядчик несет ответственность перед Субподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как лично, так и субподрядными организациями (третьими лицами, привлеченными к выполнению работ по настоящему Договору Субподрядчиком). Суб-субподрядчик возмещает Субподрядчику убытки, возникшие у последнего по вине Суб-субподрядчика, в том числе по обязательствам перед Заказчиком-Генподрядчиком по Контракту №11-1001СМР (389-09/2011) от 16.09.2011. Под убытками, в частности, Стороны признают убытки Субподрядчика, возникшие в результате несоблюдения сроков выполнения работ Суб-субподрядчиком, либо иных действий (бездействий) Суб-субподрядчика (ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество исполнительной документации, несвоевременное представление документации и иные), повлекших срыв сроков строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию. Размер убытков, причиненных Суб-субподрядчиком, в частности, определяется как денежное выражение ответственности Субподрядчика перед Подрядчиком, Заказчиком-Г енподрядчиком.
11.4. Если другая ответственность не установлена условиями настоящего Договора, Суб-субподрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает по требованию Субподрядчика:
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства;
в случае нарушения срока окончания выполняемых работ (этапов (видов) работ) по вине Суб-субподрядчика - пени с первого дня просрочки в размере 0,01% от ориентировочной стоимости всего комплекса работ, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, а так же возмещает Субподрядчику возникшие в связи с этим убытки в полном объеме;
за непредставление или несвоевременное предоставление информации, указанной в 8.15 настоящего Договора - штраф в размере:
а)
за несвоевременное предоставление ежедневной информации - штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки по каждому факту не предоставления информации;
б)
за несвоевременное предоставление еженедельных отчетов - штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки по каждому факту не предоставления информации;
в)
за несвоевременное предоставление ежемесячных планов и отчетов - штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки по каждому факту не предоставления информации;
при установлении Субподрядчиком факта нарушения Суб-субподрядчиком на объекте строительства требований проектной и/или Рабочей документации, требований СНИП, требований технических регламентов, требований градостроительного плана земельного участка, проекта планировки территорий, требований нормативных актов г. Москвы и/или РФ, касающихся производства строительных работ, Субподрядчиком направляется предписание с указанием сроков на устранение обнаруженного нарушения; в случае не устранения указанного в предписании нарушения в установленный в предписании срок, совершенном по вине Суб-субподрядчика - штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое не устраненное нарушение;
за нарушение установленных сроков для устранения Суб-субподрядчиком дефектов, выявленных на объекте строительства в период гарантийного срока - 1% от стоимости выявленных к устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленных сроков, но не более 100% от стоимости дефектов;
за неприбытие на составление акта о выявленных дефектах в период эксплуатации объекта - штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт неприбытия;
за неисполнение Суб-субподрядчиком обязательств по обеспечению безопасности строительства, в том числе указанных в п.8.4. Договора - штрафы в размерах, установленных в Приложение № 2 к Договору;
за непредставление ежемесячного отчета о расходовании авансовых средств - штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт не представления;
за не предоставление, несвоевременное предоставление информации о переработке давальческих материалов и оборудования поставки Субподрядчика, или предоставление информации в формате, несоответствующем требованиям Субподрядчика - штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому факту.
за непредставление, несвоевременное представление информации о переработке давальческих материалов и оборудования поставки Заказчика-Генподрядчика, или предоставление информации в формате, несоответствующем установленным требованиям - штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому факту непредоставления информации, но не более 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек по каждому факту непредставления информации.
Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Субподрядчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Суб-субподрядчиком своих обязательств.
Суб-субподрядчик освобождается от ответственности за нарушение срока строительства Объекта, если докажет, что нарушение возникло не по его вине.
11.5. В рамках осуществления строительного контроля Субподрядчик осуществляет контроль сроков выполнения Суб-субподрядчиком работ, в следующем порядке:
11.5.1. При составлении Графика производства работ Стороны согласовывают даты начала и окончания этапов работ (далее - Контрольные точки).
11.5.2. В целях фиксирования факта прохождения Контрольной точки Суб​
субподрядчик обязан в течение 4 (четырех) календарных дней с момента начала / окончания работ по контрольной точке согласно Договору подготовить Отчет о прохождении контрольной точки (Приложение №
6) и направить приглашение Субподрядчику для
проведения осмотра результата работ на предмет его соответствия требованиям Договора, либо осмотра результатов действий, связанных с началом осуществления предусмотренного Графиком производства работ этапа работ.
11.5.3. В зависимости от результатов проведенного осмотра Субподрядчик вправе либо утвердить Отчет о прохождении контрольной точки, либо предоставить Суб- субподрядчику мотивированный отказ в утверждении Отчета о прохождении контрольной точки (далее - Отказ).
11.5.4. Отказ вручается Суб-субподрядчику либо направляется письмом с уведомлением о вручении. Суб-субподрядчик в течение 4 (четырех) календарных дней с даты получения Отказа вправе предоставить Субподрядчику свои возражения на Отказ и повторно пригласить Субподрядчика для проведения осмотра.
11.5.5. В случае получения возражений на Отказ и повторного приглашения для проведения осмотра, Субподрядчик на повторную приемку вправе пригласить экспертов.
По итогам осмотра эксперты подготавливают заключение. Заключение экспертов по спорным вопросам признаётся Сторонами в качестве окончательного.
В случае если заключение экспертов содержит выводы, которые подтверждают обоснованность Отказа Субподрядчика, затраты связные с вызовом экспертов компенсируются Суб-субподрядчиком.
11.5.6. В случае нарушения Суб-субподрядчиком сроков Контрольных точек (начала и/или окончания этапов работ), Субподрядчик вправе потребовать от Суб-субподрядчика уплаты неустойки в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой Контрольной точки.
Неустойка исчисляется отдельно в отношении каждого этапа работ. Общая сумма неустойки получается путем сложения сумм неустоек по этапам работ.
Просрочка Суб-субподрядчика в отношении срока Контрольной точки (начала и/или окончания этапов работ) наступает с предусмотренной в Графике производства работ даты контрольной точки, в том числе в случаях если:
Суб-субподрядчик не направил Отчет о прохождении контрольной точки и не осуществил вызов Субподрядчика для проведения осмотра и/или
Суб-субподрядчик не направил Субподрядчику возражения на Отказ и не осуществил повторный вызов Субподрядчика для проведения повторного осмотра и/или предусмотренное п. 11.5.5. Договора заключение экспертов содержит выводы, подтверждающие обоснованность Отказа Субподрядчика.
В случае утверждения Отчета о прохождении контрольной точки Субподрядчиком неустойка начисляется по фактическую дату начала и/или окончания работ по контрольной точке, указанную в Отчете (без учета времени, затраченного на утверждение Отчета).
Неустойка не начисляется в случаях если:
Суб-субподрядчик обеспечил прохождение контрольной точки начала и/или окончания работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
Субподрядчик согласился с представленными Суб-субподрядчиком возражениями на Отказ и утвердил Отчет о прохождении контрольной точки;
предусмотренное п. 11.5.5. Договора заключение экспертов содержит выводы, подтверждающие обоснованность возражений Суб-субподрядчика;
в случае отсутствия вины Суб-субподрядчика.
При этом обязанность доказывания указанных в настоящем абзаце обстоятельств возлагается на Суб-субподрядчика.
11.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
11.7. Суб-субподрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за последствия аварийных происшествий, произошедших в зоне проведения работ вследствие неудовлетворительной организации работ.
11.8. В случае привлечения Субподрядчика к административной ответственности за нарушения, допущенные Суб-субподрядчиком при выполнении Работ, Суб-субподрядчик возмещает Субподрядчику суммы штрафных санкций, подлежащих уплате в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления Субподрядчиком указанных требований. Также Суб-субподрядчик возмещает Субподрядчику все убытки, в том числе возникшие у последнего в связи с возмещением ущерба третьим лицам, возникшего в связи с допущенными Суб-субподрядчиком нарушениями.
В случае отказа от оплаты или неуплаты Суб-субподрядчиком в установленный Субподрядчиком срок сумм вышеуказанных штрафов или убытков Субподрядчика, а также при отказе от оплаты или неуплаты штрафов и неустоек, предусмотренных ст. 11 настоящего Договора, Субподрядчик вправе удержать необходимую сумму из суммы, подлежащей оплате Суб-субподрядчику за выполненные работы за отчетный период.
11.9. В случае если в График производства работ Сторонами вносятся изменения, ответственность Суб-субподрядчика за нарушение установленных ранее (до внесения изменений) сроков начала и/или окончания работ по контрольным точкам сохраняется по тем контрольным точкам, срок исполнения которых уже истек на момент внесения изменений. К отношениям Сторон, возникшим до изменения Графика производства работ, применяются условия Договора, действовавшие на день их возникновения (день фактического нарушения обязательства о сроках выполнения работ либо, если невозможно применить это правило, - день направления претензии, выдачи предписания, составления акта и др., - в зависимости от того, какое событие наступило раньше).
11.10. В случае если Суб-субподрядчик не принял оборудование (материалы, изделия, конструкции) в сроки, предусмотренные в Графике поставки оборудования и материалов, Суб-субподрядчик обязан:
известить Субподрядчика о новой дате и месте поставки оборудования и материалов;
компенсировать Субподрядчику все расходы, связанные с хранением оборудования и материалов и их доставкой со склада хранения в место поставки, указанное Субподрядчиком, погрузкой и разгрузкой оборудования и материалов на складе хранения.
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.
12.1. Суб-субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом, Рабочей документацией и нормативно​технической документацией, обязательной при выполнении работ, обязанность по поставке которых Договором возложена на Суб-субподрядчика в соответствии с Протоколом разделения поставок (п.12.6).
12.1.1. Строительные работы могут осуществляться с использованием материалов Субподрядчика полностью или частично. В случае использования при выполнении Работ на Объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования, полученных от Субподрядчика:
12.1.1.1. Номенклатура и количество материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих передаче от Субподрядчика к Суб-субподрядчику на давальческой основе, определяется на основании письменных заявок Суб-субподрядчика. Заявки предоставляются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Суб​субподрядчиком соответствующей рабочей документации со штампом «в производство работ». Заявки на поставку сегментов чугунной обделки Суб-субподрядчик обязан направлять Субподрядчику не позднее 20 числа месяца предшествующего планируемому.
12.1.1.2. Материалы, изделия, конструкции и оборудование передаются от Субподрядчика к Суб-субподрядчику на основании накладных (форма М-15), подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон.
12.1.1.3. Суб-субподрядчик обязуется использовать материалы, изделия, конструкции и оборудование, переданные Субподрядчиком, только для Объекта строительства, определенных настоящим Договором. Субподрядчик имеет право обратится к Суб- субподрядчику с поручением осуществить самостоятельно частичную закупку материалов или оборудования, необходимых для производства строительно-монтажных работ.
12.1.1.4. Суб-субподрядчик обязан представлять Субподрядчику Отчет о расходовании давальческих материалов, изделий, конструкций и оборудования одновременно с формой КС-2, в которой присутствуют работы, выполняемые с использованием материалов Субподрядчика.
12.1.1.5. При выявлении Суб-субподрядчиком несоответствия материалов, представленных Субподрядчиком, по качеству, Суб-субподрядчик должен в течение 5 (пяти) календарных дней предъявить требования к Субподрядчику. В случае не предъявления данных требований в установленный срок материалы считаются переданными надлежащим образом.
12.1.1.6.  Материалы, изделия, конструкции и оборудование, переданные Субподрядчиком и не использованные Суб-субподрядчиком при строительстве, возвращаются Субподрядчику по накладной (форма М-15) в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания работ. В случае не возврата материалов, изделий, конструкций и оборудования Субподрядчик удерживает стоимость переданных материалов, изделий, конструкций и оборудования из стоимости выполненных работ Суб-субподрядчика.
12.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Субподрядчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций, изделий и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций, изделий и оборудования, должны иметь разрешительные документы на осуществление деятельности по производству строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию). Субподрядчик вправе давать Суб​субподрядчику письменные предписания об удалении со строительной площадки в указанные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, обязанность по поставке которых Договором возложена на Суб-субподрядчика не соответствующих требованиям Проекта, Рабочей документации и условиям Договора, и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора.
12.3. Субподрядчик, представители Субподрядчика вправе давать письменные предписания о приостановлении Суб-субподрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:
а)
если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ;
б)
если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций, изделий и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Суб-субподрядчик и Субподрядчиком не возмещаются, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
12.4. В случае если произведенные по инициативе Субподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Суб-субподрядчиком при исполнении Договора, Субподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12.5. Суб-субподрядчик обязан провести входной контроль, в том числе инструментальными методами, поступающих на строительную площадку материалов, изделий и конструкций с оформлением Журнала входного контроля.
12.6. Разделение поставки оборудования и материалов между Суб-субподрядчиком и Субподрядчиком устанавливаются в Протоколе разделения, который оформляется дополнительным соглашением к Договору. Стоимость оборудования на этапе закупки определяется с учетом мониторинга рыночной цены и учетом затрат по транспортировке и хранению в соответствие с установленными нормами, согласовывается, Субподрядчиком, Подрядчиком, Заказчиком-Генподрядчиком и ГУП «Московский метрополитен». До согласования Протокола разделения поставки оборудования и материалов, всю поставку осуществляет Суб-субподрядчик.
12.7. В случае возникновения у Субподрядчика необходимости обосновать Подрядчику, Заказчику-Генподрядчику стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования в составе твердой договорной цены, Суб-субподрядчик обязуется предоставить заверенные копии бухгалтерских документов, подтверждающие их стоимость (счета, счета-фактуры, платёжные поручения, товарно-транспортные накладные, договора поставок) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего запроса от Субподрядчика.
12.8. Суб-субподрядчик (уполномоченный представитель Суб-субподрядчика) обязан
участвовать:
а)
в проведении входного контроля, организуемого Субподрядчиком, в отношении оборудования и материалов, изделий, конструкций поставляемых Субподрядчиком, Подрядчиком, Заказчиком-Генподрядчиком.
б)
в оформлении Актов, по результатам проведенного входного контроля оборудования и материалов, изделий, конструкций поставляемых Субподрядчиком.
13. МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
13.1. Субподрядчик до начала работ передает Суб-субподрядчику по акту места производства работ.
13.2. Субподрядчик передает опорную геодезическую основу, вынесенную в натуру по Акту.
13.3. Суб-субподрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные инженерные коммуникации, связанные с осуществлением комплекса работ по Договору, производить уборку мест производства работ и прилегающую к ним территорию, осуществлять очистку колес автотранспорта, выезжающего со строительной площадки.
13.4. На весь период строительства, до момента сдачи-приемки результатов работ Суб-субподрядчик несет ответственность за сохранность результатов работы.
В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Суб-субподрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
До завершения строительства Суб-субподрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ.
13.5. Суб-субподрядчик обязан самостоятельно за свой счет, обеспечить надлежащую охрану результата работ, мест производства работ, бытовых помещений, а так же используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования.
13.6. Суб-субподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность мест производства работ, в том числе бытовых помещений, для чего, по согласованию с органами пожарного надзора, строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации.
13.7. С момента приемки места производства работ до момента сдачи-приемки результатов работ Суб-субподрядчик несет полную ответственность за сохранность своего имущества, материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники, находящихся на Объекте, а также имущества, материалов, изделий, конструкций и оборудования Субподрядчика, переданного Суб-субподрядчику по соответствующему акту.
13.8. Суб-субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с момента приемки комплекса законченных работ (прекращения действия настоящего Договора по любому основанию или одностороннего отказа Субподрядчика от исполнения Договора) вывезти за пределы строительной площадки, помещений и мест производства работ принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Рабочей документацией.
13.9. В случае принятия решения о консервации Объекта и смонтированного оборудования Субподрядчик и Суб-субподрядчик должны согласовать сроки и порядок освобождения строительной площадки.
14. СКРЫТЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
14.1. Скрытые строительные работы, выполненные в соответствии с Рабочей документацией, принимаются представителем Субподрядчика, представителем Заказчика-
Генподрядчика и представителем Инвестора-Застройщика (ГУП «Московский Метрополитен»), а также Подрядчика и другими уполномоченными лицами. Суб​субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ. Суб-субподрядчик в письменном виде, не менее чем за трое суток до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Субподрядчика о необходимости проведения приемки.
14.2. В случае если Субподрядчиком, представителем Субподрядчика и/или представителем Подрядчика, Заказчика-Генподрядчика и/или представителями Инвестора- Застройщика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Суб-субподрядчиком без письменного разрешения Субподрядчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без освидетельствования Субподрядчиком, представителем Субподрядчика, представителем Подрядчика, представителем Заказчика- Генподрядчика, Инвестора-Застройщика (представитель Субподрядчика, Подрядчика, представитель Заказчика-Генподрядчика, представитель Инвестора-Застройщика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Суб-субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Субподрядчиком, представителем Субподрядчика, представителем Подрядчика, Заказчика- Генподрядчика, представителем Инвестора-Застройщика, согласно его указанию.
14.3. Приемка скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной, производственно-технической документацией подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ.
14.4. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ Суб-субподрядчиком должны прилагаться ведомости контрольных измерений: исполнительная съемка и схемы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на использованные материалы.
14.5. Акт освидетельствования скрытых работ составляется в шести экземплярах - пять из которых передаются Субподрядчику.
14.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале учета выполненных работ по форме РД 11-05-2007.
15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ.
15.1. До приемки Субподрядчиком результатов всего комплекса работ по настоящему Договору риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, оборудования и материалов, изделий, конструкций, как приобретенных Суб-субподрядчиком, так и переданных ему Субподрядчиком, несёт Суб-субподрядчик.
16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
16.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.
16.3. Сторона, по настоящему Договору затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
16.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, санкции за неисполнение Договорных обязательств не применяются.
16.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что одной из Сторон приняты установленные меры по извещению об этом другую Сторон, продлевает срок выполнения Договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
16.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, Стороны должны принять решение о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы ложится на Сторону, которая приостанавливает исполнение обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР.
17.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
17.2. При изменении законодательных, нормативных актов и инфляции, превышающей прогнозные показатели, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства, должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
17.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
18.1.  Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе по соглашению Сторон.
18.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
18.3.  Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
18.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Субподрядчиком.
18.5. Субподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, оплатив Суб-субподрядчику фактически выполненный объем работ до получения Суб-субподрядчиком извещения об отказе Субподрядчика от исполнения Договора.
18.6. Субподрядчик вправе в любое время в течение действия Договора в одностороннем несудебном порядке, без возмещения убытков Суб-субподрядчику, расторгнуть Договор, оплатив Суб-субподрядчику фактически выполненный объем работ до получения Суб-субподрядчиком извещения об отказе Субподрядчика от исполнения Договора или изъять объемы работ. При этом Субподрядчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения работ или изъятием объемов в случаях если Суб-субподрядчик:
· не приступает к исполнению Договора более 30 (тридцати) календарных дней и/или использовал сумму авансового платежа на цели, не предусмотренные настоящим Договором. В этом случае Суб-субподрядчик обязан вернуть Супбподрядчику все денежные средства, полученные от Субподрядчика, путем их перечисления на расчетный счет Субподрядчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента расторжения Договора;
· выполнил работы, с отступлением от проекта, рабочей или технической документации, без согласования таких отступлений с Субподрядчиком или иными, уполномоченными Субподрядчиком лицами. В этом случае Субподрядчик имеет право не оплачивать работы, выполненные с отступлением от проекта, рабочей или технической документации;
· задержал выполнение отдельных этапов работ на срок более 30 (тридцати) календарных дней против сроков, предусмотренных в Графике производства работ - при наличии вины Суб-субподрядчика;
· не продлил своевременно срок действия лицензий, свидетельств, необходимых для выполнения работ, или в случае аннулирования действующих лицензий, свидетельств, прекращения членства Суб-субподрядчика в саморегулируемой организации;
· заключил Договор субподряда на выполнение всего объема работ без согласования с Субподрядчиком;
· признан банкротом, в порядке, установленном законодательством РФ, либо в отношении него возбуждена процедура банкротства, либо начата процедура ликвидации.
В указанных случаях Субподрядчик вправе потребовать возврата авансовых платежей в части превышающей стоимость работ, выполненных на дату расторжения Договора, и компенсацию убытков, непокрытых неустойкой.
В случае одностороннего отказа Суб-субподрядчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Суб-субподрядчик компенсирует Субподрядчику убытки, связанные с привлечением и мобилизацией нового Суб- субподрядчика, включая затраты на охрану Объекта до даты передачи строительной площадки новому Суб-субподрядчику.
18.7. Суб-субподрядчик имеет право расторгнуть Договор при неоднократном нарушении Субподрядчиком сроков оплаты, при этом Субподрядчик оплачивает Суб​субподрядчику только работы, выполненные и принятые Субподрядчиком до расторжения настоящего Договора, без возмещения убытков.
18.8. В случае расторжения Договора Суб-субподрядчик должен прекратить выполнение работ и по требованию Субподрядчика передать ему результаты работ и исполнительную документацию, включая незавершенные работы, выполненные Суб​субподрядчиком на дату расторжения Договора.
19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
19.1. В случае принятия решения о консервации Объекта, Субподрядчик оплачивает Суб-субподрядчику все выполненные и принятые Субподрядчиком работы по актам до момента приостановления работы по фактическим затратам, Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства.
19.2. Если на момент принятия решения о консервации Суб-субподрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Договору, Суб-субподрядчик обязан вернуть Субподрядчику указанные денежные средства в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
19.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.
До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения.
19.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
19.5. Каждая Сторона обязана обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго конфиденциально в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В целях настоящего Договора Конфиденциальная Информация означает любые стратегические планы и планы технической разработки, финансовые условия, бизнес-планы, характеристики организаций, информацию, деловые книги, списки потребителей, проектные записи, обзор состояния рынка, списки служащих и коммерческие справочники, полисы и процессуальные нормы, информацию, относящуюся к процессуальным нормам, технологии или основы, а также любую другую информацию, которая может быть раскрыта Стороной, раскрывающей конфиденциальную информацию, или к которой Сторона, получающая конфиденциальную информацию, может получить допуск от Стороны, раскрывающей конфиденциальную информацию в соответствии с настоящим Договором, или которая была вызвана, или в связи с коммерческими целями, которые не могут быть доступны широкой общественности.
19.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
19.7. В случае если Договором предусматривается проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Стороны обязуются соблюдать требования к проведению таких работ, установленные Приложением № 3 к Договору.
19.8. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Суб-субподрядчика.
19.9. Суб-субподрядчик не вправе без письменного согласия Субподрядчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Договору.
19.10. По завершении Гарантийного срока с учетом всех его продлений для Объекта Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору.
19.11. Если иное не установлено настоящим Договором, указанные в тексте Договора дни означают календарные дни.
19.12. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты Сторон».
19.13. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
19.14. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.
19.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Договор распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие до даты заключения Договора.
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
1. Приложение № 1 - График производства работ.
2. Приложение № 2 - Требования по безопасности строительства, охране труда, охране окружающей среды и экологической безопасности и штрафные санкции за их невыполнение.
Приложение № 3 - Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. Приложение № 4 - Форма отчета о выполненных работах.
4. Приложение № 5 - План производства работ
5. Приложение № 6 - Отчет о прохождении контрольной точки.
21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
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СУБПОДРЯДЧИК
ЗАО «Южное горно-строительное управление»
354340 РФ, Краснодарский край
г. Сочи, ул. Ленина, 129В
тел. (8622) 609-310 ИНН 2319040259
КПП 231701001 ОГРН 1072319002084
Банковские реквизиты:
р/с 40702810530060103336 в Юго-Западном
Банке ПАО Сбербанк в г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602
к/с30101810600000000602
Телефон: 8 (862) 260-93-10
E-mail: info@ygsu.ru
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Красно
/И.П. Пуголовок/
СУБ-СУБПОДРЯДЧИК
ООО «Абсолют-М»
354065, Краснодарский край, г. Сочи,
Курортный проспект, 90, корпус Б, кв.5
ИНН 2320249953
КПП 232001001
ОГРН 1172375053476
Банковские реквизиты:
р/с 40702810620150000434
в филиал АО «ЮниКредитБанк» в г.
Ростове-на-Дону
к/с 30101810760150000081
БИК 046015081
Телефон: 8 (928) 448-09-68
E-mail: miroch39@mail.ru

Г рафик производства работ
по объекту: "Третий пересадочный контур на участке от станции "Деловой центр" до станции "Нижняя Масловка". Площадка 26а."
	№
п/п
	Шифр РД
	№ сметной документации
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб без НДС
	2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	апрель
	май

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 8

	Тупиковый тоннель

	1
	ТП-41-2КЖ4 изм.1
	ТП-41-2ПОС13- 2КЖ4изм. 1 -СМ3 3
	Устройство металлоизоляции усиления чугунных тюбингов (ПК52+28,577 - ПК52+16,565)
	тн
	12,814
	2 475 420,91
	1,2
	11,614

	
	
	
	
	
	
	
	231 817,16
	2 243 603,75

	
	
	
	Итого
	руб
	
	2 475 420,91
	231 817,16
	2 243 603,75

	
	
	
	Итого с к=0,93
	руб
	
	2 365 112,86
	221 487,08
	2 143 625,79

	
	
	
	Итого ЗП и ЗИМ с К=0,15
	руб
	
	72 958,01
	6 832,34
	66 125,67

	
	
	
	Всего с НДС
	руб
	
	2 925 685,04
	273 983,30
	2 651 701,75

	
	
	
	Всего с НДС с к=0,8
	РУ6
	
	2 340 548,04
	219 186,64
	2 121 361,40
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Приложение № 2
к Договору субподряда № 5/М26 от 10.04.2020 г.
Требования по безопасности строительства, охране труда, охране окружающей среды и
экологической безопасности и штрафные санкции за их невыполнение
	№
п/п
	Требования
	Штрафные санкции за невыполнение требований

	1.
	Обеспечить наличие на строительной площадке у ответственного за производство работ:
	

	1.1.
	Приказа руководителя строительной организации о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте.
	10 тыс. рублей

	1.2.
	Удостоверение на имя ответственного за производство работ и руководящего работами, на знание утвержденных постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299 Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве.
	10 тыс. рублей

	1.3.
	Стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, проекта производства работ на выполняемые виды работ.
	15 тыс. рублей

	1.4.
	Журналов: производства работ, авторского надзора, сварочных и бетонных работ, проверки знаний и инструктажей по технике безопасности.
	10 тыс. рублей

	2.
	Соответствие габаритов строительной площадки, размещения временных зданий, элементов обустройства стройгенплану и ППР.
	10 тыс. рублей

	3.
	Наличие:
	

	3.1.
	Ограждения строительной площадки по типу, согласованному территориальным органом Москомархитектуры (ограждение должно быть в надлежащем виде и вертикально расположено).
	20 тыс. рублей

	3.2.
	Информационных щитов с необходимой информацией и отвечающих установленным требованиям.
	10 тыс. рублей

	3.3.
	Освещения строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных зон, пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов.
	15 тыс. рублей

	3.4.
	Моечных постов автотранспорта (включая автомиксеры) на выездах со строительной площадки:
· заводского изготовления (сертифицированных) с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков, на заасфальтированной площадке (при прокладке коммуникаций, строительстве линейных сооружений — на плитах);
· в зимнее время - установки пневмомеханической очистки автомашин.
	15 тыс. рублей

	3.5.
	Оборудованных мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники и выполнение установленных требований при складировании и хранении материалов и изделий.
	10 тыс. рублей

	3.6.
	Бытовых помещений (бытового городка) в соответствии сПОС.
	10 тыс. рублей


	3.7.
	Отвечающих требованиям навесных декоративно​сетчатых ограждений на фасадах зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади.
	10 тыс. рублей

	4.
	Эксплуатация лесов и подмостей:
(в том числе: заземление и крепление)
· высотой до 4 м - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ;
· выше 4м- приемка комиссией по акту.
	10 тыс. рублей

	5.
	Требования электробезопасности:
· наличие приказа на ответственного за электрохозяйство;
· состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ;
· состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением;
· подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников);
· при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м);
· все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО;
· запрещается: использование поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.
	при невыполнении установленных требований:
- по одной позиции - 10 тыс. рублей;
- по трем и более - 30 тыс. рублей

	6.
	Требования пожаробезопасности:
· наличие приказа и инструкций по пожарной безопасности;
· наличие пожарного расчета из персонала на площадке;
· наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители);
· соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ;
· запрещается размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов.
	при невыполнении установленных требований:
- по одной позиции - 10 тыс. рублей;
- по трем и более - 30 тыс. рублей

	7.
	Обеспечение всех работающих и находящихся на строительной площадке:
	

	7.1.
	Каски с храповым механизмом.
	- до 5-и работающих без касок - 20


о/
	
	«Экологическая безопасность» и «Деятельность по обращению с опасными отходами».
	

	9.5.
	Программа производственного экологического контроля.
	40 тыс. рублей

	9.6.
	Инструкции по обращению с отходами с I-V класс опасности.
	20 тыс. рублей

	9.7.
	Перечень (инвентаризация) образующихся загрязняющих веществ и отходов с I-V класс опасности, в результате производства работ.
	25 тыс. рублей

	9.8.
	Договоры со специализированными организациями на транспортировку и размещение отходов с I-V класс опасности, образующихся в результате производства работ.
	40 тыс. рублей

	10.
	Обеспечить на строительной площадке соблюдение требований по экологической безопасности:
	

	10.1.
	Содержание мест временного накопления отходов производства и потребления в соответствии с СанПиН 2.1.7-13-22-03
	10 тыс. рублей

	10.2.
	Раздельное хранение отходов разного класса опасности
	10 тыс. рублей

	10.3.
	Надлежащее хранение отработанных масел (бочек ГСМ)
	10 тыс. рублей

	10.4.
	Надлежащее хранение отработанных ртутных ламп
	10 тыс. рублей

	10.5.
	Своевременная подача заявки на вывоз отходов производства и потребления (переполнение контейнеров)
	10 тыс. рублей

	10.6.
	Санкционированное складирование отходов производства и потребления на территории строительной площадки
	10 тыс. рублей

	10.7.
	Предотвращение розливов ГСМ на территории строительной площадки
	10 тыс. рублей

	10.8.
	Наличие контейнеров под остатки и огарки стальных сварочных электродов
	10 тыс. рублей

	10.9.
	Надлежащее содержание водоотливных лотков (локально-очистных сооружений)
	10 тыс. рублей

	10.10.
	Надлежащее содержание производственной площадки при размещении на ней строительного и бытового мусора.
	10 тыс. рублей


Примечание:
1. Выполнение частичное (неполное) или не соответствующее требованиям считается невыполнением.
2. При повторных нарушениях на объекте штрафные санкции накладываются с повышающим коэффициентом -1,5.
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Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
1. При необходимости выполнения соответствующих работ по Договору Суб-субподрядчик должен иметь лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности.
2. Субподрядчик, получив соответствующее Разрешение органа государственной власти, передает Суб-субподрядчику сведения, составляющие государственную тайну, только после предъявления лицензии ФСБ на проведение работ, связанных с использованием таких сведений, а в случае отсутствия указанной лицензии, ходатайствует перед органами ФСБ о ее выдаче Суб​субподрядчику.
3. Стороны обязуются за свой счет обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе проведения работ, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении Договора.
4. В случае отсутствия у Суб-субподрядчика своего режимно-секретного подразделения (РСП), Суб-субподрядчик за свой счет заключает со сторонней организацией, имеющей лицензию ФСБ на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, договор на обслуживание по защите государственной тайны (договор заключается в процессе получения Суб-субподрядчиком лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну).
5. В случае необходимости привлечения субподрядчиков для проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Суб-субподрядчик обязан согласовать их кандидатуры с Субподрядчиком. Субподрядчик в таком случае ходатайствует перед органами государственной власти о передаче Суб-субподрядчику сведений, необходимых ему в процессе выполнения совместных работ.
6. Передача и использование результатов работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в общем порядке, установленном Договором, с учетом настоящих требований.
7. Носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются Сторонами в порядке, установленном «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1, при следующих условиях:
7.1. Наличие у Субподрядчика заключенного договора на проведение совместных работ с Подрядчиком, а у субподрядчика договора с Субподрядчиком. В договоре должны быть отражены Требования к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
7.2. Наличие Разрешения от органа государственной власти на передачу сведений Субподрядчику (суб-субподрядчику).
7.3. Наличие у Субподрядчика (суб-субподрядчика) лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
7.4. Наличие допусков к государственной тайне, соответствующей формы у работников Субподрядчика (суб-субподрядчика).
8. Сведения, передаваемые в ходе выполнения работ по Договору:
8.1. Пункты 21, 25, 31, 64 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерством энергетики Российской Федерации, утвержденного приказом Минэнерго России № 7с от 31.12.2010 с изменениями от 23.01.2013 № 20дсп.
9. Контроль за эффективностью защиты Суб-субподрядчиком государственной тайны при проведении работ по Договору осуществляется:
9.1. Органом государственной власти, разрешившим передачу сведений, составляющих государственную тайну.
9.2. Субподрядчиком - за сведениями, переданными Суб-субподрядчику.

9.3. Субподрядчиком - за сведениями, полученными от Подрядчика.
9.4. Суб-субподрядчиком - за сведениями, полученными от Подрядчика и Субподрядчика.
10. Субподрядчик обязан обеспечить включение настоящих требований в договоры,
заключаемые им с привлекаемыми к выполнению работ по договору суб-субподрядчиками.
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Форма отчета о выполненных работах
Наименование объекта строительства: Наименование Суб-субподрядчика:
Номер и дата договора с Суб-субподрядчиком
	№
п/п
	Наименование
подобъекта
(участка
строительства)
	Наименование работы (этапа работ)
	Наименование операции, по которой подписывается акт(части работы)
	Наименование
акта
	Дата
подписания
акта
	Дата выдачи РД
	Дата начала работы
	Дата окончания работ
	Стоимость работы с учетом НДС, руб.
	Физический объем работы
	Единица
измерения
физического
объема
работ

	
	
	
	
	
	
	Согласно
Графика
передачи
рабочей
документации
	Фактическое
исполнение
	Согласно директивному графику производства работ по договору
	Фактическое
исполнение
	Согласно директивному графику производства работ по договору
	Фактическое
исполнение
	По плану согласно договора
	Фактическое
исполнение
	По плану согласно договора
	Фактическое
исполнение
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ОБРАЗЕЦ
План-график производства работ
(наименование субподрядной организации) на (месяц) год
(Наименование объекта)
	№№
пн
	Исполнит ель работ
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Объем
работ
	стоимость
	в том числе объем рабо по дням месяца

	
	
	
	
	
	
	ВТ
	ср
	чт
	пт
	сб
	вс
	пн
	ВТ
	ср
	ЧТ
	пт
	сб
	вс
	пн
	ВТ
	ср
	чт
	пт
	сб
	ВС
	пн
	ВТ
	ср
	чт
	пт
	сб
	вс
	пн
	ВТ
	ср
	чт

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	ИТОГО на месяц
	
	
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель проекта

 должность ФИО
"
"
201
г
Начальник ПТО
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Утверждаю
Генеральный директор (иное уполномоченное лицо)
Субподрядчик: ЗАО «Южное горно-строительное управление» Суб-субподрядчик:
Номер Договора: №

Объект:
(указать согласно п. 1.1. Договора)
	Номер документа
	Дата составления
	Составление (первичное/ вторичное)

	
	
	


ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ точки
	Наименование контрольной точки (этапа работ)
	

	Даты начала и окончания работ по контрольной точке согласно Договору
	

	Фактические даты начала и окончания работ по контрольной точке
	

	Сведения о соответствии работ требованиям Договора
	


Г енеральный директор (иное уполномоченное лицо)
Суб-субподрядчика


МП
заполняется Субподрядчиком в случае отказа в утверждении Отчета
	Причины отказа в утверждении Отчета о прохождении контрольной точки
	

	Подпись уполномоченного лица Субподрядчика
	


мы утверждено:
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ДРЯДЧИК
(А. Мирошниченко,
.А. Мирошниченко/





управление"





ПРИМЕЧАНИЕ:	X	ГДЕ В ЧИСЛИТЕЛЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЪЕМ РАБОТ. А ЗНАМЕНАТЕЛЕ-КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ





Крас





П. Пуголовок/










